




OBEC LOMNICE, Obecní úřad Lomnice čp. 42, 793 02 Lomnice,

IČO 00296198

tel.: 554271024, e-mail: [starosta.lomnice@gmail.com](mailto:starosta.lomnice@gmail.com),

[www.obec-lomnice.cz](http://www.obec-lomnice.cz), ID DS: [vjxar2g](#)



### **Věc: Poskytnutí informací na Vaši žádost**

#### **Plán investičních akcí v roce 2015**

|  |   |
|--|---|
| název projektu:                        | <b>Rekonstrukce mostu k nádraží</b>                     |
| stručný popis projektu:                | Most přes místní komunikaci                             |
| rozpočet projektu v mil.Kč             | 1,5   |
| plánovaný termín započetí projektu:    | květen 2015   |
| předpokládaný termín VŘ na dodavatele: | srpen 2015  |
| <br>                                   |   |
| název projektu:                        | <b>Smíšená stezka Lomnice</b>                           |
| stručný popis projektu:                | Smíšená stezka pro chodce a cyklisty kolem silnice I/45 |
| rozpočet projektu v mil. Kč            | 20  |
| plánovaný termín započetí projektu:    | únor 2015   |
| předpokládaný termín VŘ na dodavatele: | srpen 2015  |
| <br>                                   |   |
| název projektu:                        | <b>Rozšíření a intenzifikace ČOV</b>                    |
| stručný popis projektu:                | rozšíření a intenzifikace ČOV k bytovkám                |
| rozpočet projektu v mil.Kč             | 4,5   |
| plánovaný termín započetí projektu:    | leden 2014  |
| předpokládaný termín VŘ na dodavatele: | duben 2015  |
| <br>                                   |   |
| název projektu:                        | <b>Územní plán obce Lomnice</b>                         |
| stručný popis projektu:                | zpracování nového územního plánu                        |
| rozpočet projektu v mil.Kč             | 0,5   |
| plánovaný termín započetí projektu:    | listopad 2013   |
| předpokládaný termín VŘ na dodavatele: | ukončeno  |

V Lomnici dne 14. 4. 2015

Zpracoval: Šomodíková Anna

